

ご利用者の皆様

2025. 12  
横浜市大場みすずが丘地区センター

# 空調・照明改修工事 「遅れ」のご案内

大場みすずが丘地区センターでは、横浜市、省エネESCO事業に伴う空調・照明全館改修工事が入っていますが、配線の設定に時間を要しており、工事の遅れが生じています。

**<工事完了予定日>**

**12月13日(土)→20日(土)**

工事延長に伴い、引き続き空調がご使用頂けませんのでご承知おき下さい。また、各部屋への追加工事も増えてきています。予約が取りづらい状況になっています。

ご迷惑ご不便をお掛けする事になり、  
大変申し訳ございませんが、  
ご協力の程  
何卒、よろしくお願い申し上げます。

